

Г Р А Ф И К **перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО**

**Учебный год
перехода на
обновленные
ФГОС**

Классы

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022/2023		Р	Р	Р		Р	Р	Р	
2023/2024			Р	Р			Р	Р	Р
2024/2025				Р				Р	Р
2025/2026									Р
2026/2027									

Апробация

общество физика, химия,
знание информат ОБЖ
ика

II - обязательное введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

- рекомендуемое введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

- введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по мере готовности

Для перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО требуется согласие родителей.

**Муниципальный план
по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
в общеобразовательных учреждениях городского округа «город Избербаш» на 2022 - 2024 гг.**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание Муниципального координационного совета по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Февраль 2022г.	Наличие приказа о создании Муниципального координационного совета	Управление образованием г.Избербаш
1.2	Разработка и утверждение муниципального плана реализации мероприятий по введению ФГОС НОО и ООО	2022г.	Утверждение Муниципального плана по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном и школьном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана- графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Муниципальный координационный совет, руководители ОО
1.3	Организовать апробацию внедрения рабочих программ по учебным предметам по обновлённым ФГОС в 2022-2023 учебном году в общеобразовательных организациях.	2022г.- 2023г.	Работа общеобразовательных организаций в рамках введённых ФГОС	МКУ «ИМЦ» УО, руководители ОО
1.4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов муниципального и школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 10.02.2022	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Муниципальный координационный совет, МКУ «ИМЦ» УО, руководители ОО

1.5	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО согласно обновлённым ФГОС	2022 г.	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО согласно обновлённым ФГОС	МКУ «ИМЦ» УО, руководители ОО
1.6	Проведение консультаций с руководителями ОО по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	2022 г.	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	МКУ «ИМЦ» УО, руководители ОО
1.7	Контроль внесения изменений в программы развития образовательных организаций, разработки приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НГО и ФГОС ООО	2022 г.	Утвержденные программы развития образовательных организаций с внесёнными изменениями. Своевременно опубликованные локальные акты ОО на официальных сайтах ОО	Муниципальный координационный совет, руководители ОО
1.8	Контроль внесения изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС.	2022 г.	Утвержденное Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся	Муниципальный координационный совет, руководители ОО
2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе	Управление образованием г.Избербаш, руководители ОО
2.2	Проведение мониторинга самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в июне 2022 года	2022г.	Внесение корректив ОО в план-график мероприятий ОО, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Управление образованием г.Избербаш, МКУ «ИМЦ» УО, руководители ОО
2.3	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022г.	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Муниципальный координационный совет, МКУ «ИМЦ» УО

2.4	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	До мая 2022г. (далее ежегодно)	Формирование обновлённого учебного плана ОО	Муниципальный координационный совет, руководители ОО
2.5	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений в сфере культуры и спорта, профессиональными образовательными организациями и организациями высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Постоянно	Соглашения о сетевом взаимодействии ОО с учреждениями, организациями, общественными организациями, предприятиями МО	Руководители ОО
3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС				
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образованием г.Избербаш, Муниципальный координационный совет, МКУ «ИМЦ» УО, руководители ОО
3.2	Доведение до ОО региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образованием г.Избербаш, МКУ «ИМЦ» УО

3.3	Формирование пакета методических материалов по теме реализации основной образовательной программы по обновленным ФГОС НОО и ООО;	2022г.	Пакет методических материалов по теме реализации основной образовательной программы по обновленным ФГОС НОО и ООО;	МКУ «ИМЦ» УО
3.4	Проведение семинаров, консультаций по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО	МКУ «ИМЦ» УО, руководители ОО
3.5	Заседания муниципальных методических объединений	2022г.	Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	МКУ «ИМЦ» УО, руководители ГМО
3.6	Организация апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования	2022г.	Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов	МКУ «ИМЦ» УО, руководители ОО, руководители ГМО
3.7	Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательных организаций в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022г.	Анализ проведённой диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательных организаций в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	МКУ «ИМЦ» УО, руководители ОО
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО,	Февраль 2022г.	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
4.2.	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022г.	Утверждённый план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	МКУ «ИМЦ» УО, руководители ОО
4.3	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и	МКУ «ИМЦ» УО, руководители ОО

	ФГОС НОО и ФГОС ООО		руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров	
4.4	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: - для руководителей и специалистов управлений образования муниципальных образований; - для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; - руководителей ОО; - руководителей предметных методических объединений; - учителей 1 -9 классов	Постоянно	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Муниципальный Координационный совет, МКУ «ИМЦ» УО, руководители ОО
4.5	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	Август 2022 г.	Утвержденные должностные инструкции работников.	Руководители ОО
4.6	Контроль над приведением в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022г.	Анализ проведенного контроля	Управление образованием г.Избербаш, Муниципальный координационный совет
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Своевременно и постоянно	Информированность общественности о введении ФГОС СОО. Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Муниципальный координационный совет, МКУ «ИМЦ» УО, руководители ОО
5.2	Размещение на сайте УО и ОО муниципального планов по обеспечению	Февраль 2022г.	Информация по сопровождению введения ФГОС СОО на сайтах	Муниципальный координационный совет

	введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, а также плана ОО			руководители ОО
5.3	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022г.	Протоколы родительских собраний	Руководители ОО
5.4	Участие в вебинарах работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО, ГМО
6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Руководители ОО
7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
7.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022г.	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	МКУ «ИМЦ» УО, Руководители ОО
7.2	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	МКУ «ИМЦ» УО, Руководители ОО
7.3	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО